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LOT N

LOT D

LOT I

LOT C1

LOT H
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LOT Q2

LOT O

LOT K

LOT P

LOT E1

LOT L

LOT Q1

LOT M

LOT B

LOT A

LOT T

DEMOLITION 2-4 LAMAZE

de T2-22 à T1-23

DEMOLITION 18-20/22-24 METZ

de T2-22 à T1-23

DEMOLITION DU BATIMENT ABRITANT LA TETE

DE RESEAU DE CHAUFFAGE DU QUARTIER

Courant 22 à confirmer

DEMOLITION 14 - 16 METZ

de T2-23 à T2-24

DEMOLITION 8 - 40 BLUM

de T1-23 à T1-24

DEMOLITION DE L'EQUIPEMENT

dès sept-23

Nécessite la réalisation d'une

opération tiroir pour la petite

enfance et médiatèque

REHABILITATION 1-7 RENOIR

démarrage 2025

DEMOLITION 26-28 METZ

T3-25

DEMOLITION 64-74 METZ

de T3-25 à T1-26

DEMOLITION 1-3 LAMAZE

T1-2027

DEMOLITION DU CENTRE COMMERCIAL

à partir de S2-2026

DEMOLITION 76-78 METZ

de T3-26 à T2-27

Selon hypothèse de relogement dès

S2 - 2022

DECONSTRUCTION AUJOURD'HUI

NON PROGRAMMEE

DEMOLITION ECOLE BERANGER

REHABILITATION DE L'ECOLE SEVERINE

à partir de 2027 pour 2 ans

CRECHE

Démarrage des travaux : jan-22

Livraison printemps 23 / ouverture sept-23

Démarrage des travaux : jan-22

Démarrage des travaux : jan-22

Démarrage travaux S1-22

durée : 1 an

SQUARE DE LA CRECHE

Démarrage des travaux : oct-2022

BOULEVARD DE METZ

Démarrage T2 2023 à T4 2024

CONSTRUCTION DU LOT  T

début prévisionnel S2 2023

36 mois de travaux

CONSTRUCTION DU LOT  A-B

Démarage des travaux en 2024

CONSTRUCTION DU LOT  C1

démarrage des travaux en sept-24

AMENAGEMENT DU PARC

livraison prévisionnelle sept-26

CONSTRUCTION DU LOT  E1

hypothèse du parking porté

par lOT C, pour les lots C,D et E

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE

L'AV. BEETHOVEN ET PLACE TACQ

démarrage T4 2024 à T2 2026

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES

ESPACES PUBLICS DE LA FRANGE SUD

à partir de 2025 pour 1 an

CONSTRUCTION DU LOT  G

démarrage possible en 2026

CONSTRUCTION DU LOT  E2

démarrage mi-2027

CONSTRUCTION DU LOT  C2

CONSTRUCTION DU LOT P

Selon l'hypothèse présentée

démarrage en 2027 pour 2 ans

CONSTRUCTION DU LOT Q

démarrage en 2028 pour 2 ans
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