
N° Nom de la tâche

1 INSTALLATION / PREPARATION  DE 
CHANTIER

2 LOT N° 02.B TERRASSEMENT / 
PLATEFORME

3 LOT N° 03 GROS OEUVRE

4 MONTAGES GRUES

5 FONDATIONS

6 ELEVATION V.S

7 PH V.S

8 ELEVATION RDC

9 PH RDC

10 ELEVATION R+1

11 POUTRES R+1

12 PH R+1

13 2° ETAGE

14 3° ETAGE

15 4° ETAGE

16 5° ETAGE

17 6° ETAGE

18 7° ETAGE

19 TERRASSES

20 MISE A DISPOSITION GRUE

21 DEMONTAGES GRUES

22 LOT N° 03 CHAPES

23 LOT N° 04 ETANCHEITE

24 LOT N 06 DOUBLAGE / CLOISONS

25 LOT N° 07 MENUISERIES EXTERIEURES

26 LOT N° 08 MENUISERIES INTERIEURES

27 LOT N° 09 ELECTRICITE

28 LOT N° 10.A PLOMBERIE

29 LOT N° 10.B CHAUFFAGE

30 LOT N° 10.C VMC

31 LOT N° 11 RAVALEMENT

32 LOT N° 12 SERRURERIE

33 LOT N° 13 CARRELAGE

34 LOT N° 14.A SOLS SOUPLES

35 LOT N° 15 PEINTURE

36 LOT N° 16 NETTOYAGE

37 LOT N° 17 PORTES DE GARAGE

38 LOT N° 18 ASCENSEURS

39 LOT N° 19 MOBILIER

40 BRANCHEMENT CONCESSIONNAIRES

41 OPR

42 RECEPTION

43 LEVEES DE RESERVES

44 LIVRAISON

45 REUNION CONCESSIONNAIRES

46 ECHANTILLONS FACADE TEMOIN

47 LOGEMENT TEMOIN

INSTALLATION / PREPARATION  DE CHANTIER

LOT N° 02.B TERRASSEMENT / PLATEFORME

LOT N° 03 GROS OEUVRE

MONTAGES GRUES

FONDATIONS

ELEVATION V.S

PH V.S

ELEVATION RDC

PH RDC

ELEVATION R+1

POUTRES R+1

PH R+1

2° ETAGE

3° ETAGE

4° ETAGE

5° ETAGE

6° ETAGE

7° ETAGE

TERRASSES

MISE A DISPOSITION GRUE

DEMONTAGES GRUES

LOT N° 03 CHAPES

LOT N° 04 ETANCHEITE

LOT N 06 DOUBLAGE / CLOISONS

LOT N° 07 MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N° 08 MENUISERIES INTERIEURES

LOT N° 09 ELECTRICITE

LOT N° 10.A PLOMBERIE

LOT N° 10.B CHAUFFAGE

LOT N° 10.C VMC

LOT N° 11 RAVALEMENT

LOT N° 12 SERRURERIE

LOT N° 13 CARRELAGE

LOT N° 14.A SOLS SOUPLES

LOT N° 15 PEINTURE

LOT N° 16 NETTOYAGE

LOT N° 17 PORTES DE GARAGE

LOT N° 18 ASCENSEURS

LOT N° 19 MOBILIER

BRANCHEMENT CONCESSIONNAIRES

OPR

RECEPTION

LEVEES DE RESERVES

LIVRAISON

REUNION CONCESSIONNAIRES

ECHANTILLONS FACADE TEMOIN

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

CALENDRIER PREVISIONNEL TCE
IND 0 => PREMIERE DIFFUSION =>27/02/24

IND A => RECALAGE => 05/07/24

LOT 27
COLOMBUS


