
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Planification des travaux prévisionnels 340 jours Jeu 15/12/22

2 Mur acoustique du D3 202 jours Lun 02/01/23

3 Finalisation des études 22 jours Lun 02/01/23

4 Constitution des pièces de la déclaration préalable aux travaux 15 jours Mer 01/02/23

5 Instruction déclaration préalable des travaux 24 jours Mer 22/02/23

6 Consultation des entreprises 40 jours Mer 22/02/23

7 Emission des OS 10 jours Mer 19/04/23

8 Demarrage des travaux 0 jour Mar 02/05/23

9 Travaux de construction du mur acoustique 70 jours Mer 03/05/23

10 OPR 10 jours Jeu 10/08/23

11 Contrôle acoustique final 10 jours Ven 25/08/23

12 Rapport acoustique final 15 jours Ven 08/09/23

13 Reception 1 jour Ven 29/09/23

14 Instruction du PC modifié 66 jours Ven 29/09/23

15 Mise en conformité acoustiques groupes froids en toiture des 

Data

202 jours Lun 02/01/23

16 Etudes techniques 22 jours Lun 02/01/23

17 Constitution des pièces de la déclaration préalable aux travaux 15 jours Mer 01/02/23

18 Instruction déclaration préalable des travaux 24 jours Mer 22/02/23

19 Consultation des entreprises 40 jours Mer 22/02/23

20 Emission des OS 10 jours Mer 19/04/23

21 Demarrage des travaux 0 jour Mar 02/05/23

22 Travaux DC11 35 jours Mer 03/05/23

23 Travaux DC14 35 jours Mer 21/06/23

24 Travaux DC15 35 jours Jeu 10/08/23

25 Travaux DC16 35 jours Ven 29/09/23

26 OPR 10 jours Ven 17/11/23

27 Contrôle acoustique final 10 jours Ven 01/12/23

28 Rapport acoustique final 15 jours Ven 15/12/23

29 Reception 1 jour Ven 05/01/24

30 Instruction du PC modifié 66 jours Ven 05/01/24

31 Défense incendie 151 jours Jeu 15/12/22

32 Plans d'implantations, Notes de calcul, synoptique 7 jours Jeu 15/12/22

33 Validation faisa bâche incendie / surpresseur 22 jours Lun 02/01/23

34 Chiffrage entreprise et validation devis 53 jours Mer 01/02/23

35 Instruction permis de construire 66 jours Mer 01/02/23

36 Démarrage travaux 0 jour Mer 03/05/23

37 Réalisation des travaux 40 jours Jeu 04/05/23

38 OPR 10 jours Jeu 29/06/23

39 Réception des ouvrages 1 jour Jeu 13/07/23

15/12 05/04

02/01 31/01
Finalisation des études

01/02 21/02
Constitution des pièces de la déclaration préalable aux travaux

22/02 27/03
Instruction déclaration préalable des travaux 

22/02 18/04
Consultation des entreprises

19/04 02/05
Emission des OS

02/05

03/05 09/08
Travaux de construction du mur acoustique

10/08 24/08
OPR

25/08 07/09
Contrôle acoustique final

08/09 28/09
Rapport acoustique final 

29/09 29/09
Reception

29/09 29/12
Instruction du PC modifié 

02/01 31/01
Etudes techniques 

01/02 21/02
Constitution des pièces de la déclaration préalable aux travaux

22/02 27/03
Instruction déclaration préalable des travaux 

22/02 18/04
Consultation des entreprises

19/04 02/05
Emission des OS

02/05

03/05 20/06
Travaux DC11

21/06 09/08
Travaux DC14

10/08 28/09
Travaux DC15

29/09 16/11
Travaux DC16

17/11 30/11
OPR

01/12 14/12
Contrôle acoustique final

15/12 04/01
Rapport acoustique final 

05/01 05/01
Reception

05/01 05/04
Instruction du PC modifié 

15/12 13/07

15/12 23/12
Plans d'implantations, Notes de calcul, synoptique

02/01 31/01
Validation faisa bâche incendie / surpresseur

01/02 14/04
Chiffrage entreprise et validation devis 

01/02 03/05
Instruction permis de construire 

Démarrage travaux 03/05

04/05 28/06
Réalisation des travaux 

29/06 12/07
OPR

13/07 13/07
Réception des ouvrages 
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