

### 3. PÉRIODES D'INTERVENTION

Les périodes d'intervention font l'objet d'un calendrier de travaux intégrant l'ensemble des enjeux environnementaux du site.

Prise en compte de la nidification sur le site du projet ou à proximité													
Nicheur certain/probable	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mésange charbonnière													
Troglodyte mignon													
Accenteur mouchet													
Alouette des champs													
Hypolaïs polyglotte													
Fauvette grise													
Bergeronnette grise													
<b>Organisation des travaux</b>													

 Nidification sur site
  Aucun début de travaux

L'objectif est de protéger une grande partie du bosquet à l'Ouest par la mise en place de barrières de chantier, afin de favoriser l'utilisation de cette zone comme refuge pour les oiseaux, mais aussi pour un certain nombre d'autres espèces d'oiseaux, d'amphibiens, d'insectes et de mammifères, lors des périodes de défrichage et de travaux sur la parcelle. Ce cloisonnement permet d'éviter la pénétration des engins et compagnons de chantier.

Ces espaces disponibles pourront inciter les espèces à y relocaliser leurs nids dès l'année suivante. Également, plusieurs mesures de plantations d'espèces arbustives, arborées et mellifères favoriseront l'établissement des oiseaux sur le site.

Par le calendrier d'intervention :

- Évitement de la période de nidification (Avril-Août)
- Protection d'une grande partie du bosquet à l'Ouest du site (700 m<sup>2</sup>)
- Mesures de plantation d'espèces arbustives, arborées et mellifères sur le site
- Mise en place de nichoirs sur le site dos à l'Ouest (éviter vents dominants et pluie)

Calendrier d'organisation du chantier prenant en compte les enjeux avifaune

	Localisation de l'intervention correspondante	Année N							Année N+1													
		J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Cloisonnement de la zone du bosquet (700m²)	<b>Bosquet Ouest</b>	■	■	■	■									■	■	■	■	■				
Plantation arbustes, arbres, espèces mellifères	<b>Site du projet Autour des bassins de gestion des eaux de pluie</b>	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Année N+2</b>																						
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
Mise en place de nichoirs au niveau du bosquet	<b>Bosquet à l'Ouest</b>		■	■																		

Période de travaux à privilégier
  Période de travaux à éviter

